Roadmap di go-live

Piattaforma demo per una rete di vendita. Documento di esempio senza dati personali.

Modulo 1: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 2: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 3: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 4: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 5: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 6: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 7: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 8: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 9: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 10: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 11: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 12: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 13: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 14: gestione ordini e report mensili	Completato

Prossimi passi

Test di carico, formazione del personale, migrazione dei dati storici e avvio in produzione entro fine trimestre.

Modulo 1: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 2: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 3: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 4: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 5: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 6: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 7: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 8: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 9: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 10: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 11: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 12: gestione ordini e report mensili	Completato
Modulo 13: gestione ordini e report mensili	In corso
Modulo 14: gestione ordini e report mensili	Completato